



Implementation of the Regional Priority Project Local Initiatives Support Project (LISP) in Ulyanovsk Oblast

Ekaterina V. Butskaya

**Minister of Finance
Ulyanovsk Oblast**

LISP Regional Priority Project in Ulyanovsk Oblast



258
Projects



Over
500,000
rural residents



Overall financing
over **RUB 350.0 mln**

Results



LISP Regional Priority Project in Ulyanovsk Oblast

Project Governance Structure



Key facts statement

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Ульяновской области
С.И.Морозов
18/12

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«Реализация Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	поддержка местных инициатив	Срок начала и окончания проекта	01.2017-31.12.2019
Куратор	Первый заместитель Губернатора Ульяновской области – А.И.Якунин		
Функциональный заказчик	Министерство финансов Ульяновской области		
Руководитель проекта	Министр финансов Ульяновской области – Е.В.Буцаев		
Ключевые участники проекта	Советники Первого заместителя Губернатора Ульяновской области на общественных началах по вопросам взаимодействия с муниципальными образованиями Ульяновской области; Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области; Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области; Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; Члены комиссии по проведению ежегодного конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных		

Project documents

Master Plan

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Ульяновской области
О.В.Никитенко
25.12.2018 года

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
«Поддержка местных инициатив на 2018 год»

Руководитель проекта	Буцаев Екатерина Владимировна – Министр финансов Ульяновской области
Администратор проекта	Маркина Людмила Александровна – Директор департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области, тел. 44-26-23
Разработчик сводного плана	Федотова Екатерина Ивановна – Начальник экспертно-аналитического отдела департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области, тел. 44-26-24

1. План проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результаты	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1. Общие мероприятия по проекту					
1.1.	Головной отчет о реализации проекта за 2017 год	15.01.2018	Отчет	Федотова Екатерина	Региональный проектный офис
1.2.	Ежеквартальный отчет о реализации проекта	06.04.2018	Отчет	Иванова – начальник экспертно-аналитического отдела департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области	
1.3.	Ежеквартальный отчет о реализации проекта	06.07.2018	Отчет	Иванова – начальник экспертно-аналитического отдела департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области	
1.4.	Ежеквартальный отчет о реализации проекта	05.10.2018	Отчет	Иванова – начальник экспертно-аналитического отдела департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области	
1.5.	Проведен анализ реализованных проектов-победителей ежегодного конкурсного отбора проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан (далее – конкурсный отбор), в 2018 году	20.12.2018	Аналитическая записка	Маркина Людмила Александровна – директор департамента планирования бюджета Министерства финансов Ульяновской области	Куратор проекта

LISP Regional Priority Project in Ulyanovsk Oblast



Challenges



Low level of public awareness

Late co-financing from businesses



Solutions

- ✓ Project media plan
- ✓ Higher scores for raising public awareness about the project

МЕДИАПЛАН по информированию населения через СМИ и соцсети о реализации регионального приоритетного проекта «Реализация Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области»

Период реализации – январь - декабрь, 2018 года.

Ответственный исполнитель – пресс-служба Правительства и Губернатора Ульяновской области, пресс-служба Министерства финансов Ульяновской области и пресс-службы других ведомств, муниципальных образований Ульяновской области

Основной акцент – реализация на территории Ульяновской области Проекта поддержки местных инициатив

Основной спикер – Губернатор С.И. Морозов, Министр финансов Е.В. Бущаев.

Дата	Тема	Форма подачи	СМИ	Спикеры	Статус выполнения	Отв.
19.01.2018	Ульяновцев приглашают выбрать логотип для Проекта поддержки местных инициатив	Информационное сообщение	Сайт Министерства финансов Ульяновской области, информационный портал «Ульяновская правда», рассылка в региональные и местные СМИ, официальные странички Министерства финансов в социальных сетях: «Twitter», «Facebook», «ВКонтакте»	Министр финансов Ульяновской области Е.В. Бущаев	Выполнен	Пресс-секретарь
30.01.2018	Подведены итоги	Информационное	Сайт Министерства		Выполнен	Пресс-секретарь

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку

МЕТОДИКА
оценки проектов развития поселений и городских округов
Ульяновской области, подготовленных на основе
местных инициатив граждан

Предельные величины значимости критериев оценки проектов развития:

№ п/п	Наименование критерия	Значимость критерия оценки	Коэффициент значимости критерия оценки
1	Социальная эффективность и значимость реализации проекта, в том числе:	3	0,15
5	Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке проекта	...	0,1
5.1	Размещение информации на официальном сайте администрации поселения Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в средствах массовой информации и использование других средств изучения общественного мнения при разработке проекта, наличие фотографических изображений и видеоматериалов, отражающих ход проведения общих собраний граждан	100	
5.2	Размещение информации на официальном сайте администрации поселения Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	50	
5.3	Публикации в средствах массовой информации	50	
5.4	Материалы народных творческих конкурсов по выбору проекта (детские рисунки, поделки, презентации)	30	
5.5	Отсутствие использования указанных средств	0	

- ✓ Extending the deadline for co-financing from businesses by 76 days

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ по региональным проектам



Проект	Примечание
Перевод услуг в электронный вид	
Создание и сохранение семей	
Поддержка местных инициатив	
Потребительская кооперация	
Снижение смертности от социально-значимых заболеваний	
Ковровая дорожка	
Повышение эффективности бюджетных расходов	
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни	
Инновационный кластер	
Повышение рождаемости	

2017

Results

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ по региональным проектам



Проект	Среднее	В целом	Место По группе
Развитие наставничества	118,4%	2	1
Десятилетие доброты	116,7%	3	2
Развитие инновационного кластера	112,5%	4	3
Потребительская кооперация	112,1%	5	4
Перевод услуг в электронный вид	100%	9	5
Поддержка местных инициатив	100%	9	5
Развитие ИТ-индустрии	100%	9	5
Ковровая дорожка	100%	9	5
Снижение смертности от соц-значимых заболеваний	98,7%	17	9
Развитие креативных индустрий	96,3%	19	10
Увеличение продолжительности жизни	96,3%	19	10
Создание и сохранение семей	88,9%	23	12
Повышение рождаемости	86,9%	24	13


1H, 2018



LISP Regional Priority Project in Ulyanovsk Oblast

Ulyanovsk Oblast Project Management Automated information System

Calendar plan



Project budget



LISP Regional Priority Project in Ulyanovsk Oblast



2018

- ✓ Increasing project financing to **RUB 120 million**
- ✓ Changes in co-financing ratios for urban settlements:
 - Local communities - at least 7%** (from 12%);
 - Local budget - at least 12%** (from 10%)
- ✓ Extended list of stakeholders
 - Construction or reconstruction of roads connecting horticultural and dacha non-profit communities registered in Ulyanovsk oblast municipalities**

2019

- ✓ Project financing increased to **RUB 150 million**
- ✓ Limit on subsidies per municipality in Ulyanovsk oblast rose to:
RUB 3 million.