

I Всероссийская конференция
по инициативному бюджетированию

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
РОЛЬ ПРОЕКТНЫХ ЦЕНТРОВ



ВСЕМИРНЫЙ БАНК
МБРР • МАР

Анна Сухова,
Координатор ППМИ,
Всемирный банк в России

22 октября 2015 г.

1) ПОДГОТОВКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ИБ ПЕРВОГО ЭТАПА (2016-2017 ГГ.)

Подтверждение заинтересованности субъектов РФ в участии в первом этапе Проекта До конца 2015 г.

Консультации с ОГВ субъектов РФ (включая семинары, выездные презентации, обсуждение моделей ИБ и ПЦ и т.д.) Октябрь 2015 – февраль 2016

Формирование окончательного перечня субъектов РФ и ПЦ, участвующих в первом этапе Проекта До 1 марта 2016

Согласование параметров региональных проектов ИБ Апрель 2016

2) ПОДГОТОВКА ТИПОВОГО ПАКЕТА НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ППМИ ДЛЯ ОГВ УЧАСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РФ

Подготовка типового пакета нормативных документов по ППМИ	Январь- апрель 2016	Типовые проекты Постановления Правительства субъекта РФ о реализации ППМИ, Постановления Правительства субъекта РФ о проведении конкурсного отбора проектов, и пр.)
---	---------------------------	---

Подготовка типового методическог о пакета Проекта по ППМИ	Январь- май 2016	<ul style="list-style-type: none">• Система показателей мониторинга и оценки результативности региональных проектов в субъектах РФ• Типовое Операционное руководство• Формы и требования к заявке МО Критерии оценки субъектом РФ заявок МО• Инструкции, формы отчетов, шаблонов, пр.
--	---------------------	--

3) РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА / ОБУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА ПЕРВОГО ЭТАПА – ПО ППМИ

Подготовка плана и программы обучающих мероприятий, формирование состава участников	Март-апрель 2016
---	------------------

1-ая серия двухдневных тренингов по основам инициативного бюджетирования – для широкой аудитории	Май-июнь 2016
--	---------------

2-ая серия двухдневных тренингов – для региональных ПЦ	Июль-август 2016
--	------------------

3-я серия двухдневных тренингов – для региональных ПЦ	Ноябрь 2016
---	-------------

4) СОПРОВОЖДЕНИЕ И МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ПЦ ПЕРВОГО ЭТАПА

Текущее консультирование и экспертиза деятельности ПЦ

Март 2016-
Декабрь 2017

Выборочные мониторинговые визиты в субъекты РФ, участвующие в Проекте

Март 2016-
Декабрь 2017

Сбор и анализ данных о результатах реализации региональных проектов ППМИ в субъектах РФ

Март 2016-
Декабрь 2017

МЕРОПРИЯТИЯ ВТОРОГО ЭТАПА ПРОЕКТА (2017 Г.)

Формирование перечня субъектов РФ и ПЦ, участвующих во втором этапе Проекта	До 1 марта 2017
Подготовка региональных программ второго этапа Проекта	Март-Май 2017
Развитие потенциала / обучение участников второго этапа Проекта – по разным моделям ИБ	Март-Ноябрь 2017
Сопровождение и мониторинг работы ПЦ второго этапа Проекта	Март 2016-Декабрь 2017
II Всероссийская конференция по инициативному бюджетированию.	Октябрь 2017

Мероприятия третьего этапа Проекта (2018 г.)

Анализ и распространение результатов,
обобщение итогов Проекта в регионах РФ,
в т.ч.:

Январь –
декабрь 2018

- аналитика и рекомендации по развитию ИБ в России
- региональные круглые столы
- публикация о результатах Проекта
- участие в российских и международных мероприятиях по тематике ИБ

Международная конференция по
инициативному бюджетированию в Москве

Июнь-
сентябрь
2018

Возможные модели ПЦ

- На основе действующих или создаваемых организаций
(например, региональные агентства, фонды, учебные заведения, НКО и проч.)
- На основе структурных подразделений органов государственной власти, с привлечением общественных и некоммерческих организаций
(например, рабочие группы при ИОГВ)

Деятельность ПЦ

- Оказание помощи МО в вопросах внедрения ИБ
проведение обучающих семинаров для МО,
участие в собраниях населения,
консультационная и методическая помощь на всех этапах
реализации Проекта его участникам;
- Учет и обработка документов МО, представляемых
на получение субсидий из регионального бюджета
для софинансирования расходов проектов ИБ;
- Подготовка специалистов ПЦ по обучающим
программам в рамках Проекта

**ПЦ не является распорядителем бюджетных средств,
направляемых МО на реализацию проектов ИБ**